Date _____ Page _____

Name of work: Engaging on hire basis of Tractor / Labours and JCB for daily maintenance works like desilting drains at Dasarahalli & Rachenahalli village surrounding areas W-No. 6 Rajarajeshwarinagar Sub dn

Workorder: BBMP/EE/RR/W.O/29/20-21 dt: 25/6/2020

Est cost: 10.00

Job code: 006-20-000911

Agency Name: Sri Narsimha Murthy Narayanappa.

Date of Commencement: 26-06-2020

Date of Completion: 10-12-2020

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

Month of June - 2020

ಕ್ರ.ಸಂ (01)	ದಿನಾಂಕ (02)	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ (03)	Labour (04)	Tractor (05)	JCB (06)	A.E (07)	AEE (08)
1	26-6-2020	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಮತ್ತು ಏಳಿಸಿರುವ ಬದುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	✓	
2	27-06-2020	ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಏಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಂ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬದುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು. JCBಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತರಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	01	✓	
3	28-6-2020	ಭಾನುವಾರ	—	-	-		
4	29-6-2020	ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ಏಳಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಣ್ಣು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	✓	
5	30-6-2020	ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ಏಳಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	✓	
			ಒಟ್ಟು 32	04	01		

Abstract:-

Labour = 32
Tractor = 04
JCB = 01

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

Month of July - 2020

ಕ್ರ.ಸಂ. 1	ದಿನಾಂಕ 2	ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರ 3	Labour 4	Tractor 5	JCB 6	AE 7	AEE 8
01	01-7-2020	ಚಾಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 3, 4ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಕ್ಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲು ತೆಗೆದು ಅಂಚೆಯಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	—	ಸ	
02	02-7-2020	ಚಾಮಲಾಪುರದ 2, 3 ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲು ತೆಗೆದು ಅಂಚೆಯಾಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	ಸ	
03	03-7-2020	ರಾಮಲಾಪುರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲು ತೆಗೆದು ಅಂಚೆಯಾಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	—	ಸ	
04	04-7-2020	ಬಸಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಪಕ್ಕದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಗು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲು ತೆಗೆದು ಅಂಚೆಯಾಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	—	ಸ	
05	05-7-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
06	06-07-2020	ಬಾಗಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗು ಕಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲು ತೆಗೆದು ಅಂಚೆಯಾಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	—	ಸ	
07	07-7-2020	ಬಸವಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಅಮಲಾಪುರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲು ತೆಗೆದು ಅಂಚೆಯಾಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	—	ಸ	

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

1	2	3	04	05	06	07	08
8	8-7-2020	ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	✓	
9	9-7-2020	ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	✓	
10	10-7-2020	ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೂ ಸಹ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ	08	01	01	✓	
11	11-7-2020	ಶನಿವಾರದಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	✓	
12	12-7-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
13	13-7-2020	ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 4, 5 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	✓	
14	14-7-2020	ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	
15	15-7-2020	ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16-7-2020	ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	08	01	-	✓	
17	17-7-2020	ಮಾಲಾಡಿ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ 6 ಕೆ.ಜಿ ಪಡಿತರ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	08	01	-	✓	
18	18-7-2020	ಅಂಚೆ ಪೇಕೆಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	08	01	-	✓	
19	19-7-2020	ಭಾನುವಾರ	-	-	-		
20	20-7-2020	ಮಾಲಾಡಿ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ಮಾಲ್ಕಾ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	08	01	-	✓	
21	21-7-2020	ಕಾರ್ಡಿನ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	08	01	-	✓	
22	22-7-2020	ಕಟ್ಟಾಲಿ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	08	01	-	✓	
23	23-7-2020	ಮಾಲಾಡಿ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ 6 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	08	01	-	✓	

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ	Labour	Tractor	JCB	AE	AEE
24	24-7-2020	ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ನಂತರ ಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	-	ಒ	
25	25-7-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	-01	-	ಒ	
26	26-7-2020	ಭಾನುವಾರ	-	-	-		
27	27-7-2020	ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಇಂಗುವ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	-	ಒ	
28	28-7-2020	ಕೈತೋಟ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಇಂಗುವ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	-	ಒ	
29	29-7-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	-	ಒ	

Flash

Date Page

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳು	Labour	Tractor	JCB	AF	AEF
30	30-7-2020	ಮಾಲೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯಲು JCB ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	01	ಒ	
31	31-7-2020	ಮಾಲೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	ಒ	
		ಒಟ್ಟು	216	27	02		

Abstract :-

Labour = 216
Tractor = 27
JCB = 02

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

Month of August -2020

Flash

Date Page

1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	ಒ	
2	2-8-2020	ಭಾನುವಾರ	-	-	-		
3	3-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	ಒ	
4	4-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	ಒ	
5	5-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	ಒ	
6	6-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	-	ಒ	
7	7-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	-	ಒ	
8	8-8-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01		ಒ	

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ	ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	JCB	ಕೆ.ಕ	ಕಾರ್ಮಿಕ
9	9-8-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
10	10-8-2020	ಬಾಯಿಕೆ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಕೆ 2 ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಯಿಕೆ.	08	01	—	↳	
11	11-8-2020	ಬಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಯಿಕೆ	08	01	—	↳	
12	12-8-2020	ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಟ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಯಿಕೆ	08	01	—	↳	
13	13-8-2020	ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಯಿಕೆ.	08	01	—	↳	
14	14-8-2020	ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಪಟ್ಟಿ) ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಯಿಕೆ.	08	01	—	↳	
15	15-8-2020	ಪಟ್ಟಿ ಬಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಯಿಕೆ	08	01	—	↳	
16	16-8-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		

Flash

Date Page

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17-08-2020	ಬುಧವಾರದಂದು 5 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ	08	01	–	ಸ	
18	18-8-2020	ಗುರುವಾರದಂದು 4 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ	08	01	–	ಸ	
19	19-8-2020	ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ	08	01	–	ಸ	
20	20-8-2020	ಶನಿವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಟ್ಟದ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	08	01	–	ಸ	
21	21-8-2020	ಭಾನುವಾರದಂದು 7-8 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ	08	01	–	ಸ	
22	22-8-2020	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ	08	01	–	ಸ	
23	23-8-2020	ಸೋಮವಾರ	–	–	–		
24	24-8-2020	ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	01	ಸ	

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಕಸುಬಿನ ವಿವರಗಳು	Labour	Tractor	JCB	AE	AEE
25	25-8-2020	ಬಳಿಯಪ್ಪನವರ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ	08	01	-	ಒ	
26	26-8-2020	ಮಾರುತಿ 5 & 6 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂಚಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು.	08	01	01	ಒ	ಬಿಲ್
27	27-8-2020	ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂಚಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಲಾಯಿತು	08	01	—	ಒ	
28	28-8-2020	ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂಚಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಲಾಯಿತು	08	01	—	ಒ	
29	29-8-2020	ರಾಯರಮಠ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂಚಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಲಾಯಿತು	08	01	—	ಒ	ಬಿಲ್
30	30-8-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
31	31-8-2020	ರಾಯರಮಠ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಿಂಭಾಗ ಆಟದ ಜಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂಚಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಲಾಯಿತು	08	01	—	ಒ	
		Total	208	26	02		

Abstract

Labour = 208

Tractor = 26

JCB = 02

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

Month of September - 2020

Flash

Date Page

ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳು	Labour	Tractor	JCB	AE	AEE
01	01-9-2020	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	
02	02-9-2020	ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	
03	03-9-2020	ಮಾಲಾಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	
04	04-9-2020	ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	
05	05-9-2020	ಬೂದಿಗೆರೆಯಿಂದ ಕಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	
06	06-9-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
07	07-9-2020	ಬಸವಾಪುರ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	
08	08-9-2020	ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	—	✓	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
09	9-9-2020	ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೀಟರಿಲ್ಲದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಸಹಿ	
10	10-9-2020	ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೀಟರಿಲ್ಲದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸಹಿ	
11	11-9-2020	ಬಿಟ್ಟಿವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಸಹಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-24
12	12-9-2020	ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ 9 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಬಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ	08	01	—	ಸಹಿ	
13	13-9-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
14	14-9-2020	ಬಾಯಲ್ ಮಷಿನರಿಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳವೆ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಸಹಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-24
15	15-9-2020	ಮಾಲಿಕರ ಪಹಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲದ ಸಾಲ ಅಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದಿದೆ	08	01	01	ಸಹಿ	
16	16-9-2020	ಬಾಯಲ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಹಂತದ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಕೊರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸಹಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17-9-2020	ಗಾಯತ್ರಿಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಲಿಯುವ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಿ JCB ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸ JCB ಯಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	01	ಒ	
18	18-9-2020	ಭುವನೇಶ್ವರಿ 6-7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	
19	19-9-2020	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ 5 & 6 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	
20	20-9-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	-		
21	21-9-2020	ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಒ	
22	22-9-2020	ಪಾರಿಜಾತ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	
23	23-9-2020	ಮಾರುತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಇಡೀ ಭಾಗದ 3,4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	
24	24-9-2020	ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ 6 & 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	

Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

Flash

Date Page

25	25-9-2020	ಹುಣಸೆ ಬಾಕ್ಸಾಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಟಿಯ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಾಯಿಗಿದೆ.	08	01	—	↳	
26	26-9-2020	ಬಾಳೆ ಬಾಕ್ಸಾಬೆಳೆ 5ಕೆ6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಾಯಿಗಿದೆ	08	01	—	↳	
27	27-9-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
28	28-9-2020	ಶಾಕಿಪಾಳ್ಯ ಬಾಳೆತೋಟದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಾಯಿಗಿದೆ.	08	01	—	↳	
29	29-9-2020	ದಾಸಪಾಳ್ಯ ಬಾಳೆತೋಟದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿ ಬಾಯಿಗಿದೆ.	08	01	—	↳	
30	30-9-2020	ಬಾಳೆಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಾಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿ ಬಾಯಿಗಿದೆ	08	01	—	↳	
31	31-9-2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Abstract.

Tractor = 26

Labour = 208

JCB = 02

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

ಕ್ರ.ಸ	ದಿನಾಂಕ	ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ	Fem Labour	Tractor	JCB	AEE	AEE
01	01-10-2020	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 5+6 ನೇ ಲೈನ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಲಾಯಿತು	08	01	—	↳	
02	02-10-2020	ರಾಜರಹಳ್ಳಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	08	01	—	↳	
03	03-10-2020	ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಲಾಯಿತು	08	01	—	↳	
04	04-10-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
05	05-10-2020	ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಹರಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	08	01	—	↳	
06	06-10-2020	ರಾಜರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	08	01	—	↳	
07	07-10-2020	ರಾಜರಹಳ್ಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	08	01	—	↳	
08	08-10-2020	ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಮಲೆ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	08	01	—	↳	

Initials of Officer making payment

Flash

Date Page

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ						
9	9-10-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	08	01	—	ಓ
10	10-10-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	08	01	—	ಓ
11	11-10-2020	ಬಿಡುಗಡೆ	—	—	—	
12	12-10-2020	ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	08	01	—	ಓ
13	13-10-2020	ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಪರಿಚಲನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	08	01	—	ಓ
14	14-10-2020	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	08	01	—	ಓ
15	15-10-2020	ಬಿಡುಗಡೆ	08	01	—	ಓ
16	16-10-2020	ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	08	01	—	ಓ

Initials of Officer making entry

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

01	02	03	04	05	06	07	08
17	17-10-2020	ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಿಂ ಗಿಂ 20-R ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂತರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.	08	01	-	✓	
18	13-10-2020	ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ	—	—		—	
19	19-10-2020	ಮಾಲೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ಕಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ JCB ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೂಳು, ಕಸ ತೆಗೆದು ಅಂತರಾಳ ಮಾಡಲಾಯಿತು	08	01	01	✓	
20	20-10-2020	ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂತರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.	08	01	-	✓	
21	21-10-2020	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂತರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.	08	01	-	✓	
22	22-10-2020	ಕಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂತರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು	08	01	-	✓	
23	23-10-2020	ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಅಂತರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.	08	01	-	✓	
24	24-10-2020	ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	08	01	—	✓	

Flash

Date Page

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಕೂಲಿಳು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	J.C.B	ಸ.ಅ	ಪ.ಜ.ಪ
25	25-10-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
26	26-10-2020	ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ JCB ಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದು 6-ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಸಲಾಗಿದೆ	08	01	01	ಸ	
27	27-10-2020	ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು 6ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
28	28-10-2020	ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
29	29-10-2020	ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಳೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.	08	01	—	ಸ	
30	30-10-2020	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಳೆ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ	08	01	—	ಸ	
31	31-10-2020	ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
		ಒಟ್ಟು =	216	27	02		

Abstract

① Labour = 216
② Tractor = 27
③ JCB = 02

Dated
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

Flash

Date Page

Month of November - 2020

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿವರ	ಲೇಬರ್	ಮೇಸ್ತ್ರಿ	J.C.B	AE	AEE
01	01-11-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
02	02-11-2020	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	
03	03-11-2020	ಬೋರ್ಡು ಮಾಲೀಕ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	
04	04-11-2020	ಮೈಸೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	
05	05-11-2020	ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗಮನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.	08	01	—	✓	
06	06-11-2020	ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	
07	07-11-2020	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	✓	
08	08-11-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—		
09	09-11-2020	ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	✓	

Dated.....
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

Flash
Date Page

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ	ಲೇಬರ್	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	JCB	AE	AEE
	1							
	10	10-11-2020	ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯಪುರಹಳ್ಳಿಯ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
	11	11-11-2020	ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಪತ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ವಿಲೇವಾರಿಯ JCB ಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	01	ಸ	
	12	12-11-2020	ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಜಯಪುರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
	13	13-11-2020	ಬಿ.ಬ್ರಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
	14	14-11-2020	ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
	15	15-11-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
	16	16-11-220	ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಿಕಾಲ್ಲಿಯ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಸ	
	17	17-11-2020	ಕಾಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಸ	

Flash
Date Page

Dated .....
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

Flash
Date Page

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಷಯ	ಲೇಬರ್	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	J.C.B	AE	AEE
	18	18-11-2020	ಬಳುವಳಿ ಬಚ್ಚಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	↳	
	19	19-11-2020	ಬಳುವಳಿಸ್ವಾಮಿನರ 20-ಕೆ ವಿ ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	↳	
	20	20-11-2020	ಕಾಳೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	↳	
	21	21-11-2020	ಬಂಕಾಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	↳	
	22	22-11-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
	23	23-11-2020	ಬಾಕಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಳೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	↳	
	24	24-11-2020	ಕಿರಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚಲಹಳ್ಳಿ ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	↳	
	25	25-11-2020	ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಟಿಂಪ್ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹೊಸ ತೆಗೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	08	01	—	↳	

Flash
Date Page

Dated.....
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

Flash

Date Page

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಲೇಬರ್	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	J.C.B	AE	AEE
26	26-11-2020	ಶುಚಿತ್ವ ವಾರ್ಡ್ 8, 9, 10ನೇ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ JCB ಯಿಂದ ಹೊರಡು ಹೊಂಡವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	01	ಓ	
27	27-11-2020	ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 5ಕ್ಕೆ 6ನೇ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಂಜಿ ದರ್ಶನ ಹೊಂಡ ಹೊರ ಹೊಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಓ	
28	28-11-2020	ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಓ	
29	29-11-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
30	30-11-2020	ಬಾಕಿಯಿರುವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರ ಹೊಂಡ ಹೊಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಓ	
		Total=	200	25	02		

Abstract:-

1) Labour = 200

2) Tractor = 25

3) JCB = 02

Cash Rs.....
Dated.....
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

Flash
Date Page

Month of December - 2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ.ಸಂ.	ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ	ಲಘುಬರ್	ಕಿರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್	ಪಿ.ಬಿ.ಎ.	ಸ.ಲ	ಸ.ಕಾ.ಲ
	01	01-12-2020	ಬಾಡುವ ಬಾವಿಯವರು 5 ಕ್ಕೆ 6 ಸೈಟ್‌ಗಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಜೆ ಎಲೆಲಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	
	02	02-12-2020	ಬಾಡಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಜೆ ಎಲೆಲಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	08	01	—	ಒ	
	03	03-12-2020	ಕಿರಿಯ ಬಾಡುವವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಜೆ ಎಲೆಲಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಒ	
	04	04-12-2020	ಬಾಡಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಾವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು JCB ಯವರ ತೆರಳಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಜೆ ಎಲೆಲಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	01	ಒ	
	05	05-12-2020	ಬಾಡಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಜೆ ಎಲೆಲಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಒ	
	06	06-12-2020	ಭಾನುವಾರ	—	—	—	—	
	07	07-12-2020	ಬಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಜೆ ಎಲೆಲಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	08	01	—	ಒ	

Cash Rs.....
Dated.....
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
	08	8-12-2020	ಫೆಬ್ರುವರಿಕ್ಷೇತ್ರಿಯಿಂದ ಗಿಡ 10 ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಕ್ಷೇತ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	09	9-12-2020	ಟಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದಿನದ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಕ್ಷೇತ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	10	10-12-2020	ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಿಡ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಕ್ಷೇತ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Total

Abstract

① Labour = 72
② Tractor = 09
③ JCB = 01

Grand Total

Month of June-20
July-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20

Grand Total =

ಲೇಬರ್	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.	ನಲ	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
08	01	—	✓	
08	01	—	✓	ಮಾಸ್ಟರ್
08	01	—	✓	
72	09	01		

Total Abstract

Labour	Tractor	JCB
32	04	01
216	27	02
208	26	02
208	26	02
216	27	02
200	25	02
72	09	01
1152	144	12

12/01/2021

Cash Rs.....
Dated .....
Initials of Officer making payment

Scanned by CamScanner